

Vantaan ratikan kaupunginhallituksen seurantaryhmä

Aika: maanantai 1.3.2021 klo 14.30–16.35

Paikka: Kielotie 28, huone 447 / Teams

Jäsenet	
Ulla Kaukola, puheenjohtaja	x (etäyhteys)
Sakari Rokkanen, varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)
Faysal Abdi	x (etäyhteys)
Sari Multala	x (etäyhteys)
Minna Kuusela	x (etäyhteys) (klo 14.35-16.35, §:t 2-7)
Kati Tyystjärvi	x (etäyhteys)
Mika Niikko	x (etäyhteys) (klo 14.39-16.35, §:t 3-7)
Jouko Jääskeläinen	x (etäyhteys) (klo 14.32-16.28, §:t 1-4)
Juha Hirvonen	x (etäyhteys)
Patrik Karlsson	x (etäyhteys)
Muut osallistujat	
Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja	x (etäyhteys) (klo 14.37-16.35, §:t 3-7)
Hannu Penttilä, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys) (klo 14.37-16.35, §:t 3-7)
Elina Suonranta, hankejohtaja	x (etäyhteys)
Tiina Hulkko, projektipäällikkö	-
Sauli Hakkarainen, suunnittelupäällikkö	x (etäyhteys)
Tero Anttila, HSL, osastonjohtaja	x (etäyhteys)
Jaakko Ranto, hallintoasiantuntija, sihteeri	x

1 § Kokouksen avaus

Seurantaryhmän puheenjohtaja Ulla Kaukola avasi kokouksen kello 14.30.

2 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 § Vantaan ratikkahankkeen tilanne

Kuultiin hankejohtaja Elina Suonrannan esitys Vantaan ratikasta ja tutkimuskatsauksesta pikaraitioteiden kaupunkikehitysvaikutuksista, sekä apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän esitys seudullisesta raitiotieliikenneyhteistyöstä.

Keskustelua:

- Viestintä Vantaan ratikasta tulisi olla mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista. Ratikkahankkeen etenemiseen liittyvät materiaalit, mukaan lukien seurantaryhmän kokouksissa esitetyt materiaalit, tulisivat olla julkisesti saatavilla, ellei tälle ole erityistä estettä.
- Päätettiin, että seurantaryhmän materiaalit julkaistaan Vantaan ratikan verkkosivuilla julkisuuslain mukaisesti.
- Ratikan talousvaikutusten pitkän aikavälin tarkastelu sekä ratikan ympäristövaikutusten arviointi suunnitteluvaiheen aikana on tärkeää ja nämä tulee koordinoita ratikan kaavarungon etenemisen kanssa.
- Ratikan kustannus- ja rahoitusmalleista tulee viestiä selkeällä tavalla, jotta ne ovat myös kuntalaisille helpommin ymmärrettävissä.
- Päätettiin, että seurantaryhmän jäsenille toimitetaan 15.3.2021 mennessä tiivistelmä ratikan kustannuksista ja rahoitusmallista.

4 § HSL:n odotukset hankkeelle

Kuultiin osastonjohtaja Tero Anttilan esitys HSL:n roolista Vantaan ratikan järjestämisessä.

Keskustelua:

- HSL:n maksamia infrakorvauksia ja niiden merkitystä ratikan rahoittamisessa tulee avata selkeämmin ratikan suunnittelun yhteydessä. Vertailukohtana voidaan käyttää Kehärataa.
-

5 § Muut asiat

Kokouksessa ei otettu käsittelyyn muita asioita.

6 § Seurantaryhmän seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään maanantaina 3.5.2021 klo 11.00–13.00.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.
